План

проведения субботников по многоквартирному жилому дому по адресу:

г.Звенигород, ул. Чехова д. 11а

в апреле – мае 2016 года.

№ п/п	Виды работ	Объемы	Инструменты и материалы	Норма расхода	К-во	Примечание
1.	Промывка бордюров.	215 мп	Шланг Вода		1 шт.	Ду -15, 25м.
2.	Уборка придомовой территории	500 м²	Грабли веерные Грабли метал-е Перчатки ХБ Мешки для мусора Метла		3 шт. 1 шт. 6 пар. 10 шт. 3 шт.	Работы производятся в сухую и солнечную погоду
3.	Покраска лавочек и урн	24 м²	Кисть d-75 Краска беж. Уайт-спирит Перчатки ХБ	0,322 кг/м² 0,081 л/м²	3 шт. 7,73 кг. 1,95 л. 2 пар.	Работы производятся в сухую и солнечную погоду
4.	Козырьки входных групп	4м²	Кисть d-75 Краска черная Уайт-спирит Баллончик черной краски 0,5л Перчатки Х/Б	0,322 кг/м² 0,081 л/м²	2 шт. 1,29 кг. 0,33 л. 2 шт. 2 пар.	Работы производятся в сухую и солнечную погоду
5.	Перекопка деревьев, кустов (сирень)	куст 4 шт.	Лопата штыковая Перчатки Х/Б		1 шт. 1 пар.	Работы производятся в

						сухую и солнечную погоду
6.	Мытье стекол МОП	16,2 $м^2$	Тряпка Моющее ср-во д/ стекол Перчатки хоз-е	0,030м\м2 0,050 л/м²	0,49м2 0,81 л 2 пар.	
7.	Мытье дверей МОП 104шт.	174,7м2	Тряпка Перчатки хоз-е Порошок	0,030м\м2 0,007кг\ $м^2$	5,25м2 4 пар 1,23кг	
8.	Протирка плафонов МОП 35 шт.	5 м2	Тряпка д/ стекол Порошок	0,030м\м2 0,007кг\ $м^2$	0,15м. 0,04кг	
9.	Побелка деревьев	6 м2	Побелка	0,160кг\м2	0,96 кг.	Работы производятся в сухую и солнечную погоду

«7» апреля 2016 г. **Инженер** Тарасов Е.А. /